



## RELATÓRIO FINAL CONVÊNIO 701.391/2008



**IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO**

ENTIDADE: **EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE – EMDAGRO**

TÍTULO DO PROJETO: **PROJETO DE ATER PARA AGRICULTORES FAMILIARES**

PROGRAMA/AÇÃO: **PRONAF**

OBJETO: **APOIAR E FORTALECER AS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL OFICIAL, DE MODO A POTENCIALIZAR O ALCANCE DOS OBJETIVOS CONSTANTES DO PLANO SAFRA MAIS ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR 2008/09, COM BASE NA POLÍTICA NACIONAL DE ATER, VISANDO AO INCREMENTO E APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRADAS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR.**

Nº CONTRATO REPASSE/CONVÊNIO: **701.391/2008**

VIGÊNCIA: **31/12/2008 A 31/12/2013**

COORDENADOR TÉCNICO DO PROJETO: **GODOFREDO VIEIRA DE ALBUQUERQUE**

## SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO .....	04
META 1 – INVESTIMENTOS .....	05
META 2 - APOIO À REDE DE TURISMO E ARTESANATO RURAL .....	08
META 3 - FORTALECIMENTO E APOIO NA QUALIFICAÇÃO EM CRÉDITO RURAL .....	12
META 4: APOIO E FORTALECIMENTO À REDE DE PRODUTOS E MERCADOS DIFERENCIADOS .....	20
META 5: FORTALECIMENTO DA REDE DE AGROECOLOGIA .....	34
META 7: FORTALECIMENTO E APOIO NA FORMAÇÃO DE AGENTES DE ATER .....	35
META 8 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL A TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE .....	40
META 9: APOIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL .....	41
META 11: APOIO À PRODUÇÃO DE GRÃOS E RAÍZES .....	54
META 13: FORTALECIMENTO DA REDE MULHER RURAL .....	58
META 14: APOIO AO PROGRAMA DE BANCOS DE SEMENTES COMUNITÁRIOS .....	59
META 18: APOIO À INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE ATER .....	61
META 24: APOIO AO FORTALECIMENTO DE ATER PARA OS TERRITÓRIOS DA CIDADANIA .....	67




## **APRESENTAÇÃO**

Este Relatório Final retrata as ações realizadas pela Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO, durante os anos 2010/2014, conforme estabelecido no Convênio 701.391/2008/SAF/MDA.

Compõe o presente Relatório uma visão das ações de Custeio e Investimentos planejadas e realizadas.

Estando a sua Coordenação na Sede Central, as ações do Convênio foram executadas pelos técnicos locais, assessorados por coordenadores regionais e assessores estaduais, todos imbuídos do mesmo objetivo de atender de forma diferenciada os agricultores familiares, possibilitando a elevação de sua capacidade produtiva, a geração de emprego e renda e contribuindo decisivamente para a redução das desigualdades sociais.

**META 1: EQUIPAMENTOS (INVESTIMENTOS)**

META	BENS A SEREM ADQUIRIDOS	PLANEJADA		EXECUTADA		
		QUANTIDADE	VALOR (R\$)	QUANTIDADE	VALOR (R\$)	
1,1	Aquisição Estação de Trabalho	240	682.582,00	239	682.184,30	
1.2	Equipamento para Laboratório	04	27.582,00	02	19.842,80	
1.3	Camionete Gab. Dupla 4X4	02	138.000,00	02	138.000,00	
1.4	Pick-up de 97 a 99 CV	08	301.320,00	08	272.520,00	
1.5	Camionete Gab. Estendida	01	68.000,00	01	68.000,00	
1.6	Veículos Flex c/ar 1.000	64	1.720.000,00	64	1.720.000,00	
1.7	Aparelho Multimídia c/ notebook	12	90.000,00	12	89.774,00	
1.9	Aparelho GPS	30	27.000,00	30	20.997,00	
1.10	Pen drive de 4GB	50	4.000,00	50	3.445,00	
1.11	Máquina Fotográfica Digital	20	18.000,00	20	7.800,00	
1.14	Equip. Reest. Estúdio de Vídeo	01	41.870,00	01	38.454,00	
1.15	Unidade Móvel de Comunicação	01	154.000,00	01	154.000,00	
1.22	Acesso POIT (1)	05	6.400,00	0	0	
1.26	Kits para inseminação veterinária	36	60.000,00	20	33.399,40	
1.27	Toldos para cobertura de lona	24	48.000,00	24	36.559,92	
1.28	Kit's para Irrigação	100	242.000,00	100	164.034,16	
1.29	Gravador Digital	25	4.000,00	15	3.143,70	
1.30	Microônibus	02	351.680,00	02	377.999,99	
1.31	Aparelho de Telefax	25	20.000,00	25	9.879,50	
1.32	Scanner de Mesa	08	20.000,00	08	19.600,00	
1.33	Aparelho Ar Condicionado	21	20.000,00	21	19.969,00	
TOTAL			4.044.434,00		3.879.602,77	
Aumento na contra partida cobrir p/o item 1.30			26.721,61			
TOTAL RECEBIDO			4.071.155,61	EXECUTADO	3.879.602,77	

A relação dos equipamentos e lotação encontra-se no DVD anexado a este relatório. Esses equipamentos foram colocados prioritariamente nos escritórios locais e regionais, e após todos estarem plenamente montados, os demais equipamentos foram alocados no escritório central, nas áreas de apoio ao convênio 701.391/2008. São os setores do Escritório Central:

- **DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL** – responsável pela gestão da ação de Assistência Técnica e Extensão Rural da Emdagro, tem um papel fundamental na execução do convênio 701.391/2008, sendo a sua equipe da **COORDENADORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL** responsável pela assessoria técnica às equipes locais nas áreas de Capacitação de Agricultores, Crédito Rural, Desenvolvimento Social e Territorial, Arranjos Produtivos Locais e Pecuária.
- **DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA** – responsável no convênio 701.391/2008 pelo processo de compra e manutenção dos equipamentos, contratação de serviços, prestação de contas e capacitação dos técnicos. Através da **COORDENADORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO**, da **COORDENADORIA FINANCEIRA** e pela **COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS** são executadas todas as ações administrativas e financeiras do referido convênio.
- **COORDENADORIA DE GESTÃO DA TERRA** – responsável no convênio 701.391/2008 pela Assessoria às equipes locais sobre empreendimentos rurais e banco da terra.
- **COORDENADORIA DE GEOPROCESSAMENTO E TECNOLOGIA** – responsável no convênio 701.391/2008 pela assessoria às equipes locais no georreferenciamento das propriedades dos agricultores familiares beneficiados pelo referido convênio.
- **ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL** - responsável no convênio 701.391/2008 pela execução da meta 8, referente ao Apoio à Infraestrutura de Comunicação de ATER, produzindo junto às equipes locais e agricultores familiares revistas, programas de rádio, jornais, banners, faixas e placas de sinalização de bancos de semente.
- **ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO** - responsável no convênio 701.391/2008 pelo acompanhamento e controle do público assistido.
- **ASSESSORIA DE SUPORTE DE INFORMÁTICA** - responsável no convênio 701.391/2008 pela aquisição e manutenção dos equipamentos de informática como também pela assessoria às equipes locais.
- **ASSESSORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS** - responsável pela gestão do Convênio 701.391/2008

## META 2: APOIO À REDE DE TURISMO E ARTESANATO RURAL

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
2.1	Seminário para técnicos	Seminário	01	01	51	32	5.778,00	5.594,04

### RELATO SOBRE ATIVIDADE

#### Evento: I SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE TURISMO RURAL NA AGRICULTURA FAMILIAR

**Técnico Responsável:** Clélia Vieira Rocha

**Instrutor:** Flávio Conceição

**Local de realização:** Centro de Treinamento de Boquim.

**Período:** 15 a 17 de junho de 2010

**Carga Horária:** 24 horas

**Objetivo do evento:** Promover o desenvolvimento rural sustentável mediante a implantação e fortalecimento, pelos agricultores familiares, das atividades turísticas integradas aos arranjos produtivos locais, com geração de renda e trabalho no meio rural e consequente melhoria das condições de vida.

**Participantes:** técnicos da Emdagro, agricultores, prefeituras municipais, organizações não governamentais, totalizando 32 pessoas. Considerando ser uma atividade nova para o Estado, a Emdagro optou em envolver, nesse primeiro seminário, instituições parceiras que pudessem absorver a proposta e multiplicar a idéia junto à agricultura familiar.

**Breve Relato:** O evento fez parte da programação da Rede Temática de ATER Turismo Rural e constou de palestras, trabalhos em grupo e uma visita técnica dirigida realizada no assentamento “Paraíso de São Pedro” no município de São Miguel do Aleixo – SE. A comunidade mobilizada estava à espera dos participantes do evento que foram recebidos com fogos de artifícios, apresentações folclóricas e culturais, além de comidas típicas diversificadas, exposição de produtos agrícolas extraídos do seu trabalho e o artesanato local. Na oportunidade, foram observados os aspectos sociais, econômicos e ambientais da Comunidade.

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio, na sede da Emdagro.



Para Coordenadora da Rede, o objetivo é sensibilizar técnicos e agricultores



Para Diretor da Emaetut, turismo rural é um novo desafio

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
2.2	Oficina para Agricultores	Oficina	02	02	42	38	R\$ 6.220,00	R\$ 5.002,00

### RELATO SOBRE ATIVIDADE

**Evento: OFICINA PARA MULHERES RURAIS**

**Técnico Responsável:** Stela Maris Andrade Nogueira

**Local de realização:** Centro de Treinamento de Boquim.

**Período:** 08 a 10/06/2010

**Carga Horária:** 24 horas

**Objetivo do evento:** Capacitar mulheres rurais sobre turismo na agricultura familiar, proporcionando-lhes conhecimentos e habilidades que possibilitem agregação de valor a produtos e serviços, valorização do patrimônio cultural e natural da comunidade, retorno financeiro e melhores condições de vida aos produtores, famílias e comunidades rurais.

**Participantes:** mulheres rurais, totalizando 18 pessoas .

**Breve Relato:** O curso atendeu a demanda de mulheres rurais identificadas através dos Escritórios Locais da Emdagro dos Territórios da Cidadania Sul Sergipano e Sertão Ocidental e destacou a importância do turismo rural para a valorização da agricultura familiar, uma vez que a sua cultura torna-se o próprio atrativo turístico, com efeitos diretos no aumento da autoestima da população e ainda a importância econômica da atividade favorecendo o aumento da renda, principalmente com a comercialização de produtos feita diretamente ao consumidor-turista. Mostrou ainda que a valorização da agricultura familiar também se dá através da agregação de valor da produção existente na comunidade através de produtos identificados com a cultura local, com os elementos da terra, com as características histórico-geográficas do território.

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio , na sede da Emdagro.



**Evento: OFICINA DE ARTESANATO EM PALHA**

**Técnico Responsável:** Josenildes Oliveira de Menezes

**Local de realização:** Comunidade Brejão dos Negros – Município de Brejo Grande

**Período:** 29 a 28 de maio de 2010

**Carga Horária:** 24 horas

**Objetivo do evento:** Capacitar mulheres rurais artesanato em palha, proporcionando-lhes conhecimentos e habilidades que possibilitem agregação de valor a produtos e serviços, valorização do patrimônio cultural e natural da comunidade, retorno financeiro e melhores condições de vida aos produtores, famílias e comunidades rurais.

**Participantes:** mulheres rurais, totalizando 20 pessoas .

**Breve Relato:** O curso atendeu a demanda de mulheres rurais identificadas através do Escritório Local de Neópolis e

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio , na sede da Emdagro.

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
2.3	Oficina para Jovens	Oficina	01	-	22	-	R\$ 4.176,00	-

Atividade não realizada

### META 3: FORTALECIMENTO E APOIO NA QUALIFICAÇÃO EM CRÉDITO RURAL

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
3.1	Assistência aos beneficiários do crédito grupo B	Reuniões/ agricultores	4.000	4.000	14.000	14.000	R\$ 185.500,00	R\$ 180.465,80

### RELATO DA ATIVIDADE

**Atividade:** ASSISTÊNCIA AOS BENEFICIÁRIOS DO CRÉDITO GRUPO B - REUNIÕES

**Coordenador da Rede:** Deodato Lima Filho

**Executores das Atividades:** extensionistas locais

**Local de realização:** Regiões Administrativas da Emdagro

**Período:** Ano de 2010

**Objetivo das reuniões:** Divulgar políticas públicas de crédito rural voltadas para agricultores familiares que se enquadravam no grupo B.

**Promoção:** Os eventos foram realizados pela EMDAGRO, conforme previsto no convenio 701391/2008 ATER/MDA.

**Participantes:** agricultores e agricultoras familiares .

**Breve Relato:** Inicialmente os extensionistas da Emdagro mobilizaram os agricultores e agricultoras familiares das diversas comunidades rurais assistidas pela empresa, através de convites, divulgando hora, local, data e objetivo das reuniões. Na oportunidade, os participantes foram informados sobre as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, destacando a política de crédito rural, especialmente do grupo B e como acessá-la. Os extensionistas prestaram ainda informações sobre emissão de DAP's, linhas de crédito e emissão de laudos.

**Observação:** As reuniões e agricultores estão cadastrados no Sistema SEAF, do MDA



Reunião na Comunidade Progresso – Araúá



Página SEAF/MDA –agricultores de SE cadastrados pela Emdagro, totalizando 23.600 pessoas

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
3.2	Capacitação de técnicos sobre crédito rural	Curso	02	04	60	146	R\$ 16.300,00	R\$ 10.087,00

#### RELATO DE ATIVIDADES

##### Evento: CRÉDITO RURAL VOLTADO PARA AGROINDÚSTRIA

**Técnico Responsável:** Deodato Lima Filho

**Local de realização:** Centro de Treinamento de Boquim

**Período:** 18 a 22/0/2011

**Carga Horária:** 40 horas

**Objetivo do evento:** Reciclar profissionais da EMDAGRO nas políticas públicas voltadas para a Agricultura Familiar atrelada ao crédito do PRONAF

**Promoção:** O evento foi realizado pela EMDAGRO, conforme previsto no convenio 701391/2008 ATER/MDA.

**Participantes:** 35 técnicos da Emdagro

**Breve Relato:** Os 35 técnicos da Emdagro que participaram dos cursos, tiveram a oportunidade de compartilhar experiências sobre financiamento da produção voltado para as agroindústrias familiares, PAA e PNAE.

**Folha de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio , na sede da Emdagro.

##### Tema: OFICINA SOBRE PAA

**Técnico Responsável:** Delmo Naziazeno

**Local de realização:** Centro de Treinamento de Boquim

**Período:** 18 a 20/09/2012

**Carga Horária:** 24 horas

**Nº de Participantes:** 25 extensionistas



Curso de Crédito Rural



Oficina sobre PAA

**Objetivo:** Atualizar e nivelar conhecimentos sobre Programas de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), Elaboração de projetos para beneficiários do Programa. **Breve**

**Relato:** Foram tratados aspectos sobre políticas públicas voltadas para a agricultura familiar e sua interface com a segurança alimentar e nutricional; o controle de qualidade dos alimentos produzidos; experiências na operacionalização do PNAE e do PAA em Sergipe, bem como seus avanços e desafios; orientações sobre a emissão da Declaração de Aptidão do Produtor (DAP Jurídica); elaboração de estratégias de comunicação para divulgação das políticas públicas e elaboração de projetos para os beneficiários do PAA/PNAE.

**Folha de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio, na sede da Emdagro.

**Tema: OFICINA SOBRE PAA**

**Técnico Responsável:** Delmo Naziazeno

**Período:** 12 a 14/06/2012

**Local:** Centro de Treinamento de Boquim

**Carga Horária:** 24 horas

**Nº de Participantes:** 26 extensionistas

**Objetivo:** Atualizar e nivelar conhecimentos sobre Programas de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

**Breve Relato:** Foram tratados aspectos sobre políticas públicas voltadas para a agricultura familiar e sua interface com a segurança alimentar e nutricional; o controle de qualidade dos alimentos produzidos; experiências na operacionalização do PNAE e do PAA em Sergipe, bem como seus avanços e desafios; orientações sobre a emissão da Declaração de Aptidão do Produtor (DAP Jurídica); elaboração de estratégias de comunicação para divulgação das políticas públicas.

**Folha de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio, na sede da Emdagro.

**Tema: OFICINA DE PLANEJAMENTO DE ATER**

**Técnico Responsável:** Adilson Cavalcante

**Período:** 18 a 20/12/2012 **Local de realização:** Centro de Treinamento de Boquim

**Carga Horária:** 24 horas

**Nº de Participantes:** 60 extensionistas/agricultores



Oficina de Planejamento



**Objetivo:** Discutir e definir o planejamento da Empresa para 2013; Discutir e definir estratégias para qualificação do crédito rural do Pronaf, como também discutir as normativas para operacionalização e os Arranjos Produtivos Locais.

**Breve Relato:** Foram tratados aspectos das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar. Em trabalhos de grupos agricultores e extensionistas identificaram os Arranjos Produtivos Locais.

**Folha de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio, na sede da Emdagro.

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
3.3	Intercâmbio/reunião interestadual	Intercâmbio/reunião	05	06	06	10	R\$ 48.000,00	R\$ 15.689,60

### RELATO DE ATIVIDADES

**Evento: REUNIÃO TÉCNICA**

**Período:** 25 a 27/08/2010

**Local:** Município de Uauá - Bahia

**Objetivo:** Formular propostas operacionais para agricultores familiares de Sergipe junto aos dirigentes de Cooperativas de Crédito dos municípios baianos de Uauá, Valente e Curaçá – BA

**Participantes:** Eduardo Cabral e Bernardo Lima

**Comprovante:** Cópia do processo digitalizado em DVD anexado a este relatório. O documento original encontra-se no Setor de Recursos Humanos da Emdagro.

**Evento: REUNIÃO TÉCNICA COM ASSESSORES DA SAF/MDA SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS**

**Período:** 26 a 27/10/2010

**Local:** Brasília

**Objetivo:** Participar de reunião para discutir ações de políticas públicas sobre comercialização e crédito

**Participantes:** Jodemir Antônio Pires Freitas e Jefferson Feitoza de Carvalho

**Comprovante:** Cópia do processo digitalizado em DVD anexado a este relatório. O documento original encontra-se no Setor de Recursos Humanos da Emdagro.

**Evento: REUNIÃO TÉCNICA COM ASSESSORES DA SAF/MDA**

**Período:** 11 a 13/08/2010

**Local:** Brasília

**Objetivo:** Participar de reunião para discutir ações de políticas públicas sobre agricultura familiar

**Participantes:** Godofredo Albuquerque e Adilson Cavalcante

---

**Comprovante:** Cópia do processo digitalizado em DVD anexado a este relatório. O documento original encontra-se no Setor de Recursos Humanos da Emdagro.

**Evento:** REUNIÃO TÉCNICA SOBRE SISTEMA DESCENTRALIZADO DE ATER E PLANO SAFRA 2011/2012

**Período:** 28/06 a 02/07/2010

**Local:** Foz do Iguaçu - PR

**Objetivo:** Discutir Sistema Descentralizado de ATER, conhecer e tirar dúvidas sobre Plano Safra 2011/2012

**Participantes:** Jefferson Feitoza de Carvalho

**Comprovante:** Cópia do processo digitalizado em DVD anexado a este relatório. O documento original encontra-se no Setor de Recursos Humanos da Emdagro.

**Evento:** REUNIÃO TÉCNICA COM ASSESSORES DA SAF/MDA

**Período:** 01 e 02/03/2012

**Local:** Recife - PE

**Objetivo:** Discutir expansão da metodologia de microcrédito produtivo e orientação para outros grupos do PRONAF

**Participantes:** José Heraldo de Araújo Sousa e Jefferson Feitoza de Carvalho

**Comprovante:** Cópia do processo digitalizado em DVD anexado a este relatório. O documento original encontra-se no Setor de Recursos Humanos da Emdagro.

**Evento:** REUNIÃO TÉCNICA SOBRE PROCESSAMENTO E FINANCIAMENTO DA PRODUÇÃO DO UMBU E PAA

**Período:** 16 e 17/06/2011

**Local:** Petrolina - PE

**Objetivo:** Discutir as políticas de comercialização e industrialização.

**Participante:** Abeaci dos Santos

**OBS:** O deslocamento da técnica foi realizado com veículo da Empresa. O convênio custeou as diárias.

**Comprovante:** Cópia do processo digitalizado em DVD anexado a este relatório. O documento original encontra-se no Setor de Recursos Humanos da Emdagro.

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
3.4	Emissão de DAP	DAP emitida	5.000	5.000	5.000	5.000	R\$ 150.000,00	R\$ 149.400,80

### RELATO DA ATIVIDADE

**Atividade:** EMISSÃO DE DAP'S

**Coordenador da Rede:** Deodato Lima Filho

**Executores das Atividades:** extensionistas locais

**Local de realização:** Regiões Administrativas da Emdagro

**Breve Relato:** os agricultores procuraram os escritórios da Emdagro e foram atendidos pelos extensionistas, que analisaram os documentos necessários e visitaram a propriedade para confirmar enquadramento. Feito isso é emitida a DAP, através do Sistema DAPweb, para aqueles que se enquadram no PRONAF.

**Observação:** Cópias digitalizadas das DAP's encontram-se no DVD anexado a este relatório.



*Extensionista atende agricultor para emissão de DAP*



*Extensionista visita propriedade para emissão de DAP*

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
3.5	Intercâmbio	Intercâmbio	01	01	20	12	R\$ 26.000,00	R\$ 14.890,48

### RELATO SOBRE ATIVIDADE

**Tema:** INTERCÂMBIO CRÉDITO RURAL E AGROINDÚSTRIA

**Técnico Responsável:** Maria Angélica Andrade Freitas

**Local de realização:** Cooperuc (Uauá / BA), Comunidades Marruá e Serra da Besta, município de Uauá, Embrapa/Cpatsa, município de Petrolina, Pernambuco e Roça do IRPAA, município de Juazeiro, Bahia.

**Período:** 16 a 19 de março de 2010

**Objetivo do evento:** Conhecer experiências de fortalecimento da agricultura familiar através da organização para produção e comercialização de produtos regionais, como também linhas de financiamento da produção através da Cooperativa.

**Participantes:** 12 técnicos.

**Técnicos Participantes:** Tabita Evangelista Reis de Araújo, Marize de Campos Lima, Maria de Fátima Souza, Maria Terezinha Azevedo, Maria das Graças Silva, Maria da Conceição Góis de Oliveira, Maria Angélica Andrade Freitas, Luiz Alberto Souza, Lúcia Maria Andrade, Leonídia Maria de Jesus, Izildinha Aparecida Dantas, Heloísa Maria de Jesus.

**Breve relato:** Esse intercâmbio foi programado tendo em foco os eixos Crédito Rural e Segurança Alimentar e Nutricional da PNATER, com o objetivo de conhecer experiências de organização de agricultores familiares, públicos do garantia safra, para a produção e comercialização de produtos da caatinga, através da Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá – Cooperuc. Na oportunidade, por sugestão da Cooperativa, o grupo participou também de uma oficina sobre tecnologias para o aproveitamento do umbu na sede da Embrapa / Cpatsa, em Petrolina (PE), ministrado pelo pesquisador Nilton Brito e, ainda visitou o Centro de Treinamento do IRPAA, situado no município de Juazeiro, Bahia.

**Lista de Frequência:** cópia digitalizada no DVD anexada a este relatório. A original encontra-se arquivada na coordenação do convênio, na sede da Emdagro



Grupo da Emdagro em visita à Cooperativa



**META 4: APOIO E FORTALECIMENTO À REDE DE PRODUTOS E MERCADOS DIFERENCIADOS**

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
4.1	Instalação de Unidade Demonstrativas de Produção Orgânica	Unidade Demonstrativa	08	09	112 agric./ 48 mulheres	160 agric.	R\$ 78.000,00	R\$ 77.745,71

**RELATO SOBRE ATIVIDADE**

**Tema: UNIDADES DEMONSTRATIVAS ORGÂNICAS**

**Técnico Responsável:** Wagner Aragão Brito

**Cultura/Município/Comunidade/Agricultor/Área das Unidades Demonstrativas instaladas**

- Unidade Demonstrativa de Laranja Orgânica – Município de Santa Luzia – Comunidade Mocambo - Agricultor José de Jesus — área : 0,3 ha
- Unidade Demonstrativa de Laranja Orgânica – Município de Estância – Comunidade Mato Grosso - Agricultor Paulo Gabriel da Silva — área: 1 ha
- Unidade Demonstrativa de Laranja Orgânica - Município de Cristinápolis – Comunidade Lagoa Seca – Agricultor Edvaldo de Oliveira Neto — área: 0,6 ha
- Unidade Demonstrativa de Laranja Orgânica - Município de Lagarto – Comunidade Açude Velho – Agricultor José de Jesus Costa – área: 0,3 ha
- Unidade Demonstrativa de Laranja Orgânica - Município de Riachão do Dantas – Comunidade Vivaldo – Agricultor Evandro Ribeiro dos Santos — área: 0,3 ha
- Unidade Demonstrativa de Mamão – Município de Malhador – Comunidade Mata Verde - José Rufino de Oliveira – Comunidade Mata Verde – área: 0,3 ha
- Unidade Demonstrativa de Laranja Orgânica - Município de Arauá – Comunidade Progresso – Agricultor Domingos Aderivan Rosário da Fonseca –área: 0,3 ha



*Dia Especial para mostrar resultado da produção do cacau consorciado com laranja – Umbaúba - 30/10/2013*



*Dia de Campo na UD sobre Laranja Orgânica em Arauá – 09/12/2010*

- Unidade Demonstrativa de Tangerina Orgânica – Município de Arauá – Comunidade Sucupira - Agricultor Hélio de Souza Oliveira – 0,3 ha
- Unidade Demonstrativa de laranja consorciado com cacau – Município de Umbaúba - Povoado Guararema – Agricultor Valdomiro Paulo dos Santos - área: 1 ha

**Objetivo das UD's :** Demonstrar manejo das culturas no sistema de cultivo orgânico

**Promoção:** As UD's foram instaladas pela EMDAGRO, conforme previsto no convenio 701391/2008 ATER/MDA.

**Participantes:** participaram de eventos realizados pela Emdagro nas áreas de UD's, 160 agricultores

**Breve Relato :** Os insumos e assistência técnica foram disponibilizados pela Emdagro. Foi observado para escolha do produtor, o acesso da propriedade, a sua liderança e a receptividade para novas tecnologias. Todo o processo foi acompanhado por agricultores familiares.



*Unidade Demonstrativa de Laranja Orgânica –  
Município de Estância – Comunidade Mato*



*Dia Especial sobre Laranja Orgânica*



*Dia especial sobre laranja consorciado com cacau*



*Dia especial sobre laranja consorciado com cacau*

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
4.2	Aquisição de boxes para ponto de comercialização	Box	80	80	80	80	R\$ 64.000,00	R\$ 47.700,00

### RELATO DA ATIVIDADE

#### Atividade: AQUISIÇÃO DE BOXES PARA PONTO DE COMERCIALIZAÇÃO

**Coordenador da Rede:** Wagner Aragão Brito

**Breve Relato:** A Emdagro vem atuando no sentido de aumentar a produção de produtos orgânicos no Estado e com isso buscar formas de comercialização. Para que possibilitar isso a Emdagro está estimulando a criação de Organizações de Controle Social - OCS, nos Territórios da Cidadania, objetivando credenciar o agricultor orgânico para comercialização em feiras livres. Para tanto a Emdagro disponibilizou boxes para OCS's, facilitando esse processo de comercialização. Esses boxes de comercialização foram colocados em forma de comodato à disposição de Organizações de Controle Social na seguinte proporção:

- 10 boxes para a OCS do Território Leste Sergipano
- 24 boxes para a OCS do Agreste Central Sergipano
- 16 boxes para OCS Sul Sergipano
- 10 boxes Para a OCS do Alto Sertão
- 10 boxes para a OCS do Médio Sertão
- 10 boxes se encontram na sede da Emdagro sendo utilizadas na Feira Orgânica realizada por agricultores familiares na sede da Empresa e em eventos da agricultura familiar realizados na capital



Feira realizada no Território Leste Sergipano  
- município de Japaratuba



Feira Orgânica no Município de Itabaiana -  
Território do Agreste Sergipano

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
4.3	Capacitação de Agricultores	Curso	08	09	160	218	R\$ 32.800,00	R\$ 27.830,72

Considerando que os custos ficaram abaixo do planejado, a Emdagro optou em realizar mais um curso, atendendo, dessa forma, um maior número de agricultores familiares.

### RELATO SOBRE ATIVIDADES

#### Evento: CURSO DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO ORGÂNICA

Técnico Responsável: Marcos Augusto dos Santos

Data: 16 e 24/12/2011 e 11/01/2012 Carga Horária: 24 horas

Nº de Participantes: 12

Local: Assentamento Ilha do Ouro – Município de Porto da Folha

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio , na sede da Emdagro.

#### Evento: CURSO SOBRE AGROECOLOGIA

Técnico Responsável: Robson dos Santos

Data: 30/06/2010, 01 e 07/07/2010 Carga Horária: 24 horas

Nº de Participantes: 22

Local: Município de Neópolis/Pacatuba

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio , na sede da Emdagro.

#### Evento: CURSO SOBRE AGROECOLOGIA – PRODUÇÃO ORGÂNICA

Técnico Responsável: Agenor Antônio do Nascimento

Data: 06, 13 e 20/07/2011 Carga Horária: 24 horas

Nº de Participantes: 20

---

Local: Município de Itabaiana

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio , na sede da Emdagro.

**Evento: CURSO SOBRE SISTEMA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA DE HORTALIÇAS**

Técnico Responsável: Agenor Antônio do Nascimento

Data: 08 a 10/06/2010 Carga Horária: 24 horas

Nº de Participantes: 20

Local: Município de Itabaiana

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio , na sede da Emdagro.

**Evento: CURSO DE PLANTAS MEDICINAIS, AROMÁTICAS E CONDIMENTARES**

Técnico Responsável: Maria Nely Fernandes Carvalho

Data: 15 a 17/06/2010 Carga Horária: 24 horas

Nº de Participantes: 19

Local: Município de Arauá

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio , na sede da Emdagro.

**Evento: CURSO SOBRE MEIO AMBIENTE E DIVERSIFICAÇÃO DA CADEIA CITRÍCOLA**

Técnico Responsável: Auro Andrade/ Celso Queiroz Ferreira Filho

Data: 24/11, 7 e 14/12/2011 Carga Horária: 24 horas

Nº de Participantes: 20

Local: Município de Cristinápolis

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio , na sede da Emdagro.

**Evento: CURSO SOBRE AGROECOLOGIA**

Técnico Responsável: Luiz Alberto Souza

Data: 6, 13 e 20/09/2011 Carga Horária: 24 horas

---



*Curso sobre Plantas Medicinais - Arauá*



*Curso sobre Agroecologia - Japaratuba*

Nº de Participantes: 19 agricultores do município de Poço Verde

Local: Municípios de Lagarto e Itaporanga

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio , na sede da Emdagro.

**Evento: CURSO SOBRE AGROECOLOGIA**

Técnico Responsável: Josenildes Oliveira de Menezes

Data: 11, 12 e 18/08/2010 Carga Horária: 24 horas

Nº de Participantes: 23

Local: Comunidade Alagamar - Município de Pirambu

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio , na sede da Emdagro.

**Tema: ENCONTRO DE EXPERIÊNCIAS POSITIVAS COM PRODUÇÃO ORGÂNICA**

Técnico Responsável: Abeaci dos Santos Data de Realização: 06/12/2010

Local de Realização: Aracaju – SE

Nº de Participantes: 64

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio , na sede da Emdagro.



ENCONTRO DE EXPERIÊNCIAS POSITIVAS COM PRODUÇÃO ORGÂNICA



META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
4.4	Treinamento de técnicos	Curso	01	01	30	20	R\$ 8.954,00	R\$ 5.625,36

### RELATO SOBRE ATIVIDADE

**Tema:** CURSO SOBRE SISTEMA DE PRODUÇÃO DE MANDIOCA NA AGRICULTURA FAMILIAR

**Técnico Responsável:** Walter Ferreira Ramos

**Evento:** Curso Sistema de Produção para a Cultura da Mandioca na Agricultura Familiar do Estado de Sergipe

**Local de realização:** Municípios de Lagarto, Nossa Senhora das Dores e Itabaiana

**Período:** 03, 10, 17 e 18 de agosto de 2010

**Objetivo do evento:** Disponibilizar conhecimentos sobre técnicas de produção, processamento e comercialização da mandioca, buscando o desenvolvimento de uma cultura sustentável para a agricultura familiar em sintonia com a Política Nacional de ATER.

**Promoção:** O evento foi realizado pela EMDAGRO com recursos do convênio 701391/2008 ATER/MDA.

**Participantes:** Participaram do evento 20 técnicos da Emdagro

**Breve relato:** O curso faz parte de um esforço institucional da Emdagro / Embrapa e MDA, em contribuir com a formação profissional dos extensionistas da EMDAGRO, bem como com o desenvolvimento e a diversificação das atividades na agricultura familiar do Estado de Sergipe, mediante adoção de novas tecnologias apropriadas, visando possibilitar o aumento da produção de forma sustentável, com a introdução de material genético melhorado, através de novas variedades mais produtivas. A programação do curso enfatizou principalmente os aspectos relacionados ao mercado, custos de produção; características botânicas e fisiológicas da planta; manejo e preparo do solo; implantação, condução e práticas culturais; controle de pragas, doenças e plantas infestantes e, ainda, recomendações técnicas para colheita e processamento da cultura da mandioca.

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio, na sede da Emdagro.



META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
4.5	Intercâmbio Interestadual p/ agricultores familiares e técnicos	Intercâmbio	01	03	20	28	R\$ 29.050,00	R\$ 19.530,00

#### RELATO SOBRE ATIVIDADE

- Tema:** INTERCÂMBIO TÉCNICO DA REDE DE TEMÁTICA DE PRODUTOS E MERCADOS DIFERENCIADOS  
**Técnico Responsável:** Wagner de Aragão Brito  
**Local de realização:** Recife, Caruaru, Carpina, Vitória de Santo Antão, Madre de Deus, Glória de Goitá  
**Período:** 10 a 13/05/2011  
**Objetivo do evento:** Conhecer experiências de fortalecimento da agricultura familiar através da organização para produção e comercialização de produtos desenvolvidos em base agroecológica.  
**Promoção:** O evento foi realizado pela EMDAGRO com recursos do convenio 701391/2008 ATER/MDA.  
**Nº de Participantes:** Participaram do evento 10 agricultores e 10 técnicos  
**Técnicos Participantes:** Luiz Menezes dos Santos, Maria Nely Fernandes carvalho, Agenor Antônio do Nascimento, Dilma Maria dos Santos Tavares, José Hipólito de Rezende, Josenildes Oliveira de Menezes, José Serafim Pinto, Delmo Naziazeno, Auro Conceição Andrade, Wagner Aragão Brito.  
**Agricultores participantes:** Domingos Aderivan, Ivanete da Silva, Elida Rosa Vieira, Adriano santos, Maria das Neves silva, Manuel dos Santos, Maria Madalena Santos, Miguel Costa, Juscilene Santos, Genivaldo Jesus  
**Breve relato:** A mudança para o Estado de Pernambuco para a realização do **Intercâmbio Técnico da Rede Temática de Produtos e Mercados Diferenciados** deveu-se às experiências bem sucedidas em relação à organização de OC'S, na produção, processamento, beneficiamento e comercialização de produtos na linha orgânica. A visita teve início na feira de produtos orgânicos no CEASA, em Recife –PE. Em Vitória de Santo Antão foi realizada uma visita à Estação Experimental do IPA, objetivando conhecer trabalhos voltados aos cultivos orgânicos de banana, hortaliças e sistema PAIS. Na oportunidade foi realizada também uma visita ao SERTA – Serviço de Tecnologia Alternativa para conhecer experiências voltadas à formalização e



---

gerenciamento de ações ligadas a OCS – Organização de Controle Social, para venda direta ao consumidor de produtos orgânicos sem certificação. EM Brejo de Madre de Deus, o grupo visitou a propriedade do Sr. Maurício Batista Siqueira, presidente da OCS do referido município, momento em que foi apresentado pelo mesmo o sistema de funcionamento da unidade de produção como um todo. Também em Brejo de Madre de Deus foi realizada uma visita à feira da semana verde de orgânicos, promovida pela Prefeitura. Participaram do evento 10 agricultores vinculados as OCS's e 10 técnicos que prestam assistência a esses produtores em Sergipe.

**Folha de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. O original encontra-se arquivado na Coordenação do Convênio, na sede da Emdagro .

- **Evento: INTERCÂMBIO TÉCNICO SOBRE SISTEMA AGROFLORESTAIS E APRENDIZAGEM PARTICIPATIVA**

**Período:** 09 a 20/05/2011      **Local:** Paraíba

**Nº de Técnicos participantes:** 04

**Técnicos Participantes:** Germano Marques de Souza

Josefa Valderez Prata dos Passos

Márcio Augusto dos Santos

Marcos Augusto dos Santos

**Folha de Frequência:** Cópia do processo encontra-se em DVD anexado a este relatório. O original encontra-se arquivado na Coordenação de Capacitação, na sede da Emdagro .

- **Evento: INTERCÂMBIO TÉCNICO SOBRE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO AGRÍCOLA**

**Período:** 01 a 12 /08/2011      **Local:** Campina Grande/PB

**Nº de Técnicos participantes:** 04

**Técnico Participante:** José Luiz Rocha

Adalberto de Carvalho Sena

Luiz Fernando Piedade

Valbério Paolilo dos Santos

**Folha de Frequência:** Cópia do processo encontra-se em DVD anexado a este relatório. O original encontra-se arquivado na Coordenação de Capacitação, na sede da Emdagro .

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
4.6	Encontro Regional da rede	Encontro	01	01	01	01	R\$ 1.836,00	R\$ 1.836,00

#### RELATO SOBRE ATIVIDADE

**Tema:** ENCONTRO REGIONAL DA REDE DE ORGÂNICOS E PRODUTOS E MERCADOS DIFERENCIADOS

**Técnico Responsável:** Wagner de Aragão Brito

**Local de realização:** Brasília - DF

**Período:** 17 a 20/08/2010

**Objetivo do evento:** discutir legislação da agricultura familiar orgânica

**Folha de Frequência:** A Folha de Frequência encontra-se no MDA, órgão promotor e coordenador do evento, através da Rede de Mercado e Produtos Diferenciados. Cópia do processo de viagem encontra-se em DVD anexado a este relatório. O original encontra-se arquivado na Coordenação de Capacitação, na sede da Emdagro .

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
4.7	Reunião Nacional da Rede	Reunião	02	01	01	01	R\$ 2.235,04	R\$ 2.235,04

#### RELATO SOBRE ATIVIDADE

**Tema:** Reunião Nacional da Agricultura Familiar Orgânica

**Técnico Responsável:** Wagner de Aragão Brito

**Local de realização:** Brasília - DF

**Período:** 15 a 17/09/2010

**Objetivo do evento:** Discutir e Avaliar ações da rede de Produtos e Mercados Diferenciados

**Folha de Frequência:** A Folha de Frequência encontra-se no MDA, órgão promotor e coordenador do evento, através da Rede de Mercado e Produtos Diferenciados. Cópia do processo encontra-se em DVD anexado a este relatório. O original encontra-se arquivado na Coordenação de Capacitação, na sede da Emdagro .

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
4.8	Dia de Campo para Agricultores Familiares	Dia de Campo	01	01	60	75	R\$ 3.200,00	R\$ 1.971,60

#### RELATO SOBRE ATIVIDADE

##### Evento: DIA DE CAMPO SOBRE CITRICULTURA ORGÂNICA

**Técnico Responsável:** Auro Andrade

**Local de realização:** Município de Arauá

**Período:** 09 de dezembro de 2010

**Objetivo do evento:** difundir técnicas de condução do pomar cítrico de forma a dar curso ao processo de conversão para o sistema de produção agroecológica

**Promoção:** O evento foi realizado pela EMDAGRO, conforme previsto no convenio 701391/2008 ATER/MDA.

**Participantes:** 75 agricultores

**Breve Relato:** O dia de campo ocorreu no sítio Dois Irmãos, de propriedade do Presidente da Organização de Controle Social (OCS) da Região Sul, Domingos Adorivan da Fonseca, onde foram recepcionados 75 agricultores familiares dos municípios de Arauá, Boquim, Umbaúba, Cristinápolis e Santa Luiza do Itanhi, os quais participaram de uma programação que contou com três estações metodológicas sobre formulados alternativos, preparação e aplicação; compostos melhoradores e biofertilizantes de solo e; avaliação do processo.

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivado na Coordenação do convênio, na sede da Emdagro.



META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
4.9	Reuniões Técnicas	reuniões	04	05	100	100	R\$ 2.500,00	R\$ 2.455,00

#### RELATO SOBRE ATIVIDADE

##### Evento: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE PRODUÇÃO ORGÂNICA

Técnico Responsável: Gismário Nobre

Data: 08/10/2014

Carga Horária: 8 horas

Nº de Participantes: 22

Local: Município de N. Sra. da Glória

Lista de Frequência: Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio , na sede da Emdagro.



Reunião sobre OCS – N. Sra da Glória

##### Evento: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE PRODUTOS DIFERENCIADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Técnico Responsável: Wagner de Aragão Brito

Data: 27/04/2011

Carga Horária: 8 horas

Nº de Participantes: 13

Local: Município de Aracaju

Lista de Frequência: Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio , na sede da Emdagro.



Reunião sobre Agricultura Orgânica - Lagarto

##### Evento: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE PRODUÇÃO ORGÂNICA E ORGANIZAÇÕES DE CONTROLE SOCIAL - OCS

Técnico Responsável: Wagner de Aragão Brito

Data: 08/04/2010

Carga Horária: 8 horas

Nº de Participantes: 15

---

**Local:** Município de Boquim

**Folha de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio , na sede da Emdagro.

**Evento:** REUNIÃO TÉCNICA SOBRE AGRICULTURA ORGÂNICA

**Técnico Responsável:** Walter Pinheiro

**Data:** 24/03/2010

**Carga Horária:** 8 horas

**Nº de Participantes:** 19

**Local:** Município de Lagarto

**Folha de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio , na sede da Emdagro.



*Reunião sobre Orgânicos – Frei Paulo*

**Evento:** REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ORGANIZAÇÕES DE CONTROLE SOCIAL - OCS

**Técnico Responsável:** Walter Pinheiro

**Data:** 19/05/2010

**Carga Horária:** 8 horas

**Nº de Participantes:** 27

**Local:** Município de Frei Paulo

**Folha de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio , na sede da Emdagro.



*Reunião sobre OCS - Boquim*

**META 5: FORTALECIMENTO DA REDE DE AGROECOLOGIA**

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
5.9	Sistematização da Rede	estudo	02	26	04	26	R\$ 2.400,00	R\$ 2.350,00

**RELATO SOBRE ATIVIDADE**

As sistematizações de experiências foram realizadas por técnicos locais, com a assessoria dos articuladores das Redes de Agroecologia, Metodologias Participativas e Comunicação, e registradas no Jornal A Voz do Campo. Os jornais encontram-se arquivados em pastas na Coordenação do PRONAF e na ASCOM e foram amplamente distribuídos junto a agricultores familiares (ver meta 18.6).

Para esse trabalho foram visitados agricultores assistidos pela Emdagro, que optaram por produzir de forma agroecológica. Essas experiências foram gravadas e fotografadas e socializadas através do site da Emdagro, Jornal A Voz do campo e, muitas delas, também, foram apresentadas através do Programa Estação Agrícola, produzido e veiculado pela TV Sergipe, filiada da Rede Globo.



**META 7: FORTALECIMENTO E APOIO NA FORMAÇÃO DE AGENTES DE ATER**

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
7.1	Reunião da rede de Agentes de ATER	Reunião	02	02	01	01	R\$ 3.686,08	R\$ 3.696,08

**RELATO SOBRE ATIVIDADE**

**Evento: REUNIÃO DA REDE TEMÁTICA DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE ATER**

**Representante da Emdagro:** Maria Angélica Andrade Freitas

**Local de realização:** Nova Petrópolis / RS **Período:** 23 a 26 de novembro de 2010

**Objetivo do evento:** Consolidar o entendimento sobre redes, visualizar a dinâmica de trabalho de uma rede em funcionamento, elaborar um plano de formação a longo prazo e construir o plano da Rede Formação para 2011.

**Breve relato:** Foi uma nova experiência em termos de programação e envolvimento dos participantes. A construção da programação e definição dos responsáveis pelos temas a serem abordados foram feitas através de um fórum virtual com a participação online dos articuladores da rede de todos os estados. Para consolidar o entendimento sobre Redes iniciado no curso em Brasília, no mês de setembro, foi realizada uma Oficina sobre Dinâmicas de Interação nas Redes. Para desenvolver essa temática foi trabalhado o texto "Diálogo: um método de reflexão conjunta e observação compartilhada da experiência" de Humberto Mariotti. Esse texto apresenta o diálogo como uma metodologia de conversação que busca melhorar a comunicação entre os interlocutores e a produção de novas idéias e percepções. Outra Oficina foi para conhecer a Rede Turismo Rural, fazendo a rota Alemães do Sul, com o objetivo de visualizar a dinâmica de trabalho de uma rede já estruturada e funcionando há algum tempo. Em outro momento houve a apresentação dos articuladores sobre as iniciativas de socialização e articulação dos responsáveis pela rede de Formação nos estados, pós-curso de Redes Sociais. Foi apresentada a versão preliminar de um plano básico de Formação para que os estados ajustem a sua realidade, incluindo a interdisciplinaridade como princípio pedagógico. Foi elaborado o plano da Rede para 2011.

**Folha de Frequência:** Encontra-se no MDA, órgão executor e coordenador do evento. Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O original do processo encontra-se na sede da Emdagro



*Representante da Emdagro participa de Trabalho em Grupo*

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
7.2	Encontro de Rede	Encontro	01	01	01	01	R\$ 2.580,00	R\$ 1.863,04

#### RELATO SOBRE ATIVIDADE

**Tema:** REDE TEMÁTICA FORMAÇÃO DE AGENTES DE ATER

**Técnico Responsável:** Maria Angélica Andrade Freitas

**Evento:** Encontro da Rede Temática de Formação de Agentes de Ater e Oficina sobre Metodologia de Trabalho em Redes

**Local de realização:** Brasília / DF

**Período:** 21 a 24 de setembro de 2010

**Objetivo do evento:**

**Participantes:** 18 articuladores estaduais e articulação nacional

**Breve relato:** Foi realizado um diagnóstico das redes nos estados e avaliado o planejamento feito na reunião de maio. Realizou-se a oficina sobre Metodologia de Trabalho em Rede, utilizando-se de ferramentas e metodologias que favoreceram a aprendizagem e a desmistificação do trabalho em rede. Foram disponibilizados vídeos e o material técnico utilizado pela facilitadora, a Jornalista Vivianne Amaral. O evento foi finalizado com a produção de uma agenda compartilhada que incluía uma atividade virtual para produção da programação para o encontro de novembro.

**Folha de Frequência:** Encontra-se no MDA, órgão executor e coordenador do evento. Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro



META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
7.3	Curso de Formação de Agentes de ATER	Curso	02	02/04 módulos	80	41	R\$ 42.200,00	R\$ 33.492,86

#### RELATO SOBRE ATIVIDADE

##### Evento: CURSOS DE FORMAÇÃO DE AGENTES DE ATER

**Técnico Responsável:** Abeaci dos Santos

**Local de realização:** Centro Treinamento - Município de Boquim (1ª turma) e Auditório da Sede (2ª turma)

**Períodos:** 1ª Turma: 6 a 10/08/2012 (1º módulo) / 20 a 24/08/2012 (2º módulo)

2ª Turma: 24 a 28/09/2012 (1º módulo) / 08 a 12/10/2012 (2º módulo)

**Objetivo do evento:** Multiplicar experiências e ampliar conhecimentos entre extensionistas sobre as diversas políticas públicas direcionadas para agricultores (as) familiares e assentados (as) de reforma agrária a fim de que essas políticas possam ser concretamente apropriadas por essas categorias de agricultores.

**Participantes:** 46 técnicos/módulo de instituições governamentais e não governamentais

**Breve relato:** Foram compartilhadas informações sobre as diversas políticas públicas orientadas para o segmento da agricultura familiar e assentados de reforma agrária além de outras temáticas transversais. Essas temáticas foram abordadas por diferentes instituições/entidades que atuam junto aos agricultores familiares e assentados de reforma agrária: As formas de acesso à terra (Crédito fundiário); Programa Garantia Safra; Financiamento da Produção (Crédito Rural); Agroecologia e Meio Ambiente; Mercados diferenciados; PNAE/PAA-; Gestão e Controle Social; Espaços territoriais e avanços da proposta de desenvolvimento territorial; Políticas afirmativas para as mulheres; Programa de Resíduos de Agrotóxicos de Alimentos; Metodologias Participativas de Ater e Comunicação; Defesa animal; Intercâmbios/Visitas técnica; Agricultura Familiar e Desenvolvimento sustentável; Trajetória da Extensão Rural – Avanços e desafios – Perfil do extensionista; Política Nacional de Ater; Chamadas públicas – Novas estratégias para operacionalização da Ate; Segurança Alimentar e Nutricional.

**Folha de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio, na sede da Emdagro.



1º Curso



2º Curso

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
7.4	Reuniões Técnicas	Reuniões	04	04	120	110	R\$ 2.000,00	R\$ 1.865,00

#### RELATO SOBRE ATIVIDADE

##### Evento: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE PNAE E PAA

**Técnico Responsável:** Godofredo Albuquerque/Abeaci dos Santos

**Local de realização:** Município de Carira

**Período:** 31/08/2010

**Objetivo do evento:** Discutir operacionalização do PNAE e PAA

**Participantes:** 31

**Folha de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio , na sede da Emdagro

##### Evento: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE GARANTIA SAFRA

**Técnico Responsável:** Godofredo Albuquerque/Abeaci dos Santos

**Local de realização:** N. Sra. da Glória

**Período:** 21/03/2012

**Objetivo do evento:** Discutir operacionalização do Programa Garantia Safra

**Participantes:** 30

**Folha de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio , na sede da Emdagro

##### Evento: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO

**Técnico Responsável:** Geraldo Ferreira Sobrinho

**Local de realização:** Município de Estância

**Período:** 15/06/2011

**Objetivo do evento:** Apresentar e discutir o PAA e o PNAE

**Participantes:** 19

**Folha de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio , na sede da Emdagro

**Evento:** REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ARRANJO PRODUTIVO

**Técnico Responsável:** Godofredo Albuquerque/Abeaci dos Santos

**Local de realização:** Nossa Senhora da Glória

**Período:** 22/08/2012

**Objetivo do evento:** Discutir ações na cadeia produtiva do leite

**Participantes:** 30

**Folha de Frequência:** Cópia digitalizada em DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na Coordenação do convênio , na sede da Emdagro

**8 - FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL A TODOS OS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE SERGIPE**

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
8.1	Reunião Técnica	Reunião	06	-	30 técnicos	-	R\$ 4.500,00	-
8.4	Curso de Segurança Alimentar e Nutricional	Curso	01	-	30 técnicos	-	R\$ 12.675,00	-

Os eventos não foram realizados

**META 9: APOIO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL**

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
9.1	Congresso/ Encontro	Congresso	02	03	10	11	R\$ 27.200,00	R\$ 11.999,04

**RELATO DAS ATIVIDADES**

**Evento: SEMINÁRIO SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO SEGURO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA SAFRA 2012/2013**

**Local de realização:** Brasília - DF

**Período:** 17 e 18/07/2012

**Nº de Participantes:** 05

**Técnicos Participantes:** : Godofredo Albuquerque e Deodato Lima

**Objetivo do evento:** Discutir operacionalização do Seguro da Agricultura Familiar na safra 2012/2013

**Folha de Frequência:** Encontra-se no MDA, órgão executor e coordenador do evento. Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento: FÓRUM INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL**

**Local de realização:** Salvador - BA

**Período:** 25 a 28/10/2011

**Nº de Participantes:** 05

**Técnicos Participantes:** : Godofredo Albuquerque; Deodato Lima Filho; Jodemir Pires Freitas; Wilton Rodrigues Menezes  
Auro Conceição Andrade

**Objetivo do evento:** Conhecer e discutir políticas públicas voltadas para o desenvolvimento territorial

**Folha de Frequência:** Encontra-se no MDA, órgão executor e coordenador do evento. Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento:** ENCONTRO SOBRE CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA

**Técnicos Participantes:** Carlos Augusto Leite Assunção

**Local de realização:** Santo Antônio de Jesus/BA

**Período:** 19 a 22/08/2010

**Objetivo do evento:** Discutir tecnologias e políticas públicas voltadas à cultura da mandioca e comercialização

**Folha de Frequência:** Encontra-se no órgão executor e coordenador do evento. Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
9.2	Feira da Agricultura Familiar	Feira	02	02	10	10	R\$ 27.200,00	R\$ 20.520,50

#### RELATO DAS ATIVIDADES

##### Evento: FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR

**Local de realização:** Rio de Janeiro

**Período:** 22 a 25/11/2012

**Técnicos Participantes:** Carlos Alberto Souza Torres; Josefa Valderez Prata dos Passos

Iracema Maria Silva Fontes; Deodato Lima Filho

José Luiz Rocha; Pedro Calasans de Souza

Gismário Ferreira Nobre

**Folha de Frequência:** Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro



Feira no Rio de Janeiro

##### Evento: FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR

**Local de realização:** Petrolina/PE

**Período:** 30/10 a 02/11/2013

**Participantes:** 3 técnicos da Emdagro

**Técnicos Participantes:** Godofredo Albuquerque

Jodemir Antônio Pires Freitas

Jefferson Feitoza de Carvalho

**Folha de Frequência:** Cópia digitalizada de Declaração da Embrapa sobre a participação dos técnicos no evento. Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro



Feira em Petrolina

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
9.4	Assistência Técnica	Reuniões	1800	334	18.000	5.645	R\$ 165.834,00	R\$ 117.245,33

Relação das reuniões realizadas e dos participantes encontra-se em DVD anexado a este relatório..

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
9.5	Curso de Planejamento Estratégico	Curso	02	02	60	52	R\$ 34.600,00	R\$ 26.073,78

#### RELATO DAS ATIVIDADES

##### Eventos: CURSOS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

**Técnico Responsável:** Adilson Cavalcante

**Instrutor:** Lucas Fernandes

**Local de realização:** Aracaju

**Período:** 24 a 28/10/2011 (1ª turma)

28/11 a 1º/01/2011 (2ª turma)

**Objetivo do evento:** Subsidiar técnicos da Emdagro com referencial teórico (Resgate da ATER; Conceitos) que respalde a reflexão sobre o papel da ATER, a inter-relação entre Programas, Projetos e Ações desenvolvidas pela Emdagro e o conceito de ATER, na perspectiva de construir um Marco de Referência para o trabalho da Emdagro e levantar proposições para o Planejamento Estratégico. O evento contou com o educador Lucas Fernando, do instituto Paulo Freire.

**Participantes:** 52 técnicos da Emdagro

**Breve relato:** Os cursos abordaram os conceitos da pedagogia de Ater, os eixos da Política Nacional de Ater e os principais problemas na implementação da PNATER. Foi realizado para duas turmas e uma terceira turma foi formada com representantes das duas turmas, para elaborar o documento final de planejamento, com base nos resultados dos trabalhos realizados pelos grupos e o referencial teórico apresentado pelo educador.

**Folha de Frequência:** Cópia digitalizada encontra-se no DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na coordenação do convênio, na sede da Emdagro.



META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
9.6	Reunião de ATER	Reunião	20	32	28	52	R\$ 97.920,00	R\$ 74.266,47

#### RELATO DAS ATIVIDADES

##### **Evento: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE COMUNICAÇÃO**

Período: 07 a 10/12/2010

Local: Brasília - DF

Nº de Técnicos participantes: 03

Relação do Técnicos; Maria Suzana leite de Oliveira

Marieleze Santos Figueredo Lima

Abeaci dos Santos

Objetivo da Reunião: Reunir os diversos profissionais da Comunicação das Empresas Oficiais de ATER para construção de uma proposta de Rede.

Folha de Frequência: Encontra-se no MDA, órgão executor e coordenador do evento. Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro



*Reunião Técnica sobre Comunicação*

##### **Evento: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR**

Período: 02 a 03/12/2010

Local: Salvador - BA

Nº de Técnicos participantes: 10

Relação dos Técnicos: Ary Osvaldo Ribeiro Bomfim

Carlos Gomes de Araújo

Walter Pinheiro

Antônio Carlos de Almeida

Pulo Roberto Barbosa

Felisbello José de Almeida Neto de Souza

Carlos Augusto Pereira da Filva

José Prudente dos Anjos

Godofredo Vieira de Albuquerque



---

Pedro Calasans de Souza

Objetivo da Reunião: Discutir políticas públicas ligadas à Pecuária

Comprovante: Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro.

**Evento: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ATER**

Período: 29 e 30/11/2010

Local: Recife - PE

Nº de Técnicos participantes: 01

Técnico Participante: Jefferson Feitoza de Carvalho

Objetivo da Reunião: Discutir propostas de políticas públicas para agricultura familiar

Comprovante: Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ATER**

Período: 15/03/2010

Local: Brasília-DF

Nº de Técnicos participantes: 01

Técnico Participante: Jefferson Feitoza de Carvalho

Objetivo da Reunião: Discutir políticas públicas para agricultura familiar

Comprovante: Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ATER**

Período: 10 a 11/01/2010

Local: Brasília - DF

Nº de Técnicos participantes: 01

Técnico Participante: Jefferson Feitoza de Carvalho

Objetivo da Reunião: Discutir políticas públicas para agricultura familiar

Comprovante: Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE ATER**

Período: 09/12/2010

---

Local: Brasília - DF

Nº de Técnicos participantes: 01

Técnico Participante: Jefferson Feitoza de Carvalho

Objetivo da Reunião: Discutir políticas públicas para agricultura familiar

Comprovante: Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE CONVÊNIO COM MDA**

Período: 24 a 25/02/2010

Local: Brasília – DF

Nº de Técnicos participantes: 02

Técnico Participante: Maria Cleide Pereira Santos Barros e Jefferson Feitoza de Carvalho

Objetivo da Reunião: Discutir políticas públicas para agricultura familiar

Comprovante: Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento: REUNIÃO TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR SAF/MDA**

Período: 10 a 11/11/2010

Local: Brasília - DF

Nº de Técnicos participantes: 01

Técnico Participante: Jefferson Feitoza de Carvalho

Objetivo da Reunião: Discutir políticas públicas para agricultura familiar

Comprovante: Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE SISTEMA INFORMATIZADO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ATIVIDADES DE ATER**

Período: 19 a 21/10/2011

Local: Brasília - DF

Nº de Técnicos participantes: 01

Técnico Participante: José Heraldo de Araújo Souza

Objetivo da Reunião: Discutir funcionamento do Sistema Informatizado de ATER

Comprovante: Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

---

**Evento: REUNIÃO TÉCNICA COM O MDA**

Período: 18 a 20/04/2012

Local: Brasília - DF

Nº de Técnicos participantes: 01

Técnico Participante: Valterfran dos Anjos Lima

Objetivo da Reunião: Tirar dúvidas sobre Sistema Informatizado de ATER

Comprovante: Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento: REUNIÃO TÉCNICA COM ASSESSORES DA SAF**

Período: 02 a 04 de dezembro de 2012

Local: Brasília - DF

Nº de Técnicos participantes: 01

Técnico Participante: Godofredo Albuquerque

Objetivo da Reunião: Tirar dúvidas sobre etapas do Convênio do PRONAF

Comprovante: Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE SINCONV**

Período: 07 a 10/12/2010

Local: Brasília - DF

Nº de Técnicos participantes: 02

Técnico Participante: Duílio Siqueira Ribeiro

Walter Fran Anjos Lima

Objetivo: Tirar dúvidas sobre funcionamento do SINCONV

Comprovante: Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE PROGRAMA BIODIESEL E SISTEMA SICONV**

Período: 13 a 17 de setembro de 2010

Local: Brasília - DF

Nº de Técnicos participantes: 02

Técnico Participante: Godofredo Vieira de Albuquerque

Valter Fran dos Anjos Lima

Objetivo: Tirar dúvidas sobre Programa Biodiesel e funcionamento do SINCONV

---

---

Comprovante: Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento: REUNIÃO TÉCNICA NO MDA**

Período: 13 a 15/04/2011

Local: Brasília - DF

Nº de Técnicos participantes: 02

Técnico Participante: Josevan Góis Teixeira

Jefferson Feitoza de Carvalho

Objetivo: Discutir ações ligadas à Agroindústria

Comprovante: Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento: REUNIÃO TÉCNICA COM ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADORES DE ZEBU SOBRE PROGRAMA PROGENÉTICA PARA AGRICULTURA FAMILIAR**

Período: 04 a 07/05/2011

Local: Uberaba/MG

Nº de Técnicos participantes: 01

Técnico Participante: Jefferson Feitoza de Carvalho

Objetivo: Discutir proposta de Programa Progenética para Agricultura Familiar

Comprovante: Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento: REUNIÃO TÉCNICA COM SAF/MDA**

Período: 25 a 26/10/2012

Local: Brasília - DF

Nº de Técnicos participantes: 02

Técnico Participante: Jodemir Antônio Pires Freitas; Delmo Naziazeno

Objetivo: Discutir políticas públicas para agricultura familiar

Comprovante: Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento: REUNIÃO TÉCNICA PARA LANÇAMENTO DO PLANO SAFRA**

Período: 11 a 13 de julho de 2011

---

Local: Foz do Iguaçu - PR

Nº de Técnicos participantes: 01

Técnico Participante: Jefferson Feitoza de Carvalho

Objetivo: Assistir lançamento do Plano Safra

**Comprovante:** Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento: REUNIÃO TÉCNICA SOBRE PAA LEITE**

Período: 27/10/2011

Local: Brasília - DF

Nº de Técnicos participantes: 01

Técnico Participante: Sandro Roberto Kruegger

Objetivo: Discutir execução PAA Leite

**Comprovante:** Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento: REUNIÃO TÉCNICA NO MDA SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA SIATER**

Período: 15 a 16 de fevereiro de 2011

Local: Brasília/DF

Nº de Técnicos participantes: 01

Técnico Participante: Adilson Cavalcante

Objetivo: Discutir operacionalização do Sistema SIATER

**Comprovante:** Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento: REUNIÃO TÉCNICA COM MDA**

Período: 19 a 20/09/2011

Local: Brasília/DF

Nº de Técnicos participantes: 02

Técnico Participante: Jodemir Antônio Pires Freitas

Jefferson Feitoza de Carvalho

Objetivo: Discutir políticas públicas para agricultura familiar

**Comprovante:** Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

---

---

**Evento: REUNIÃO COM ASSESSORES MDA**

Período: 31/05 a 1º/06/2010

Local: Brasília/DF

Nº de Técnicos participantes: 01

Técnico Participante: Jodemir Antônio Pires Freitas

Objetivo: Discutir execução do Convênio 701391/2008/ATER/MDA

**Comprovante:** Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento: REUNIÃO SOBRE ATER**

Período: 15 a 16/09/2011

Local: Recife - PE

Nº de Técnicos participantes: 01

Técnico Participante: Jefferson Feitoza de Carvalho

Objetivo: Discutir políticas públicas para agricultura familiar

**Comprovante:** Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento: REUNIÃO SOBRE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS**

Período: 11 a 17/04/2010

Local: Manaus - AM

Nº de Técnicos participantes: 01

Técnico Participante: Abeaci dos Santos

Objetivo: Discutir propostas da rede de Metodologias Participativas

**Comprovante:** A Folha de Frequência encontra-se no MDA, órgão realizador do evento. Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento: REUNIÃO COM MDA**

Período: 23 e 24/08/2011

Local: Brasília - DF

Nº de Técnicos participantes: 01

Técnico Participante: Jefferson Feitoza de Carvalho

Objetivo: Discutir políticas públicas para agricultura familiar

**Comprovante:** Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo

---

original encontra-se na sede da Emdagro

**Evento: Reunião sobre ATER**

Período: 28/11 a 1º/12/2012

Local: Belo Horizonte - MG

Nº de Técnicos participantes: 02

Técnico Participante: Gismário Nobre e Jefferson Feitoza de Carvalho

Objetivo: Discutir políticas públicas para agricultura familiar

Comprovante: A Folha de Frequência encontra-se no MDA, órgão realizador do evento. Cópia digitalizada do processo de viagem encontra-se no DVD anexado a este relatório. O processo original encontra-se na sede da Emdagro

# **META 11: APOIO À PRODUÇÃO DE GRÃOS E RAÍZES**

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
11.1	Curso sobre a Cultura do Milho	Curso	01	01	30	32	R\$ 11.540,00	R\$ 10.710,08

## **ATIVIDADES REALIZADAS**

### **Evento: CURSO SOBRE CULTURA DO MILHO NA AGRICULTURA FAMILIAR**

**Técnico Responsável:** Walter Ferreira Ramos

**Local de realização:** Boquim e Frei Paulo

**Período:** 19, 26, 27 de agosto de 2010 e 02, 09 de setembro de 2010

**Objetivo do evento:** Disponibilizar conhecimentos sobre técnicas de produção e comercialização, buscando o desenvolvimento de uma cultura sustentável em sintonia com a Política Nacional de ATER.

**Promoção:** O evento foi realizado pela EMDAGRO com recursos do convenio 701391/2008 ATER/MDA.

**Participantes:** Participaram do evento 32 técnicos da Emdagro.

**Breve relato:** O curso é oriundo de uma parceria institucional da Emdagro / Embrapa e MDA visando o desenvolvimento e a diversificação das atividades da agricultura familiar do Estado de Sergipe. Entre os temas abordados pelos pesquisadores da EMBRAPA, destaca-se a produção de sementes de milho em pequenas comunidades rurais e o programa de melhoramento genético de Cultivares de Milho para a região Nordeste. Além dos aspectos técnicos da cultura foram abordados o tema mercado situação atual e perspectiva. Foi realizada uma visita a Unidade de Pesquisa da EMBRAPA e a alguns produtores de milho dos municípios de Simão Dias, Pinhão e Carira.

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada encontra-se no DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na coordenação do convênio, na sede da Emdagro.



*Curso sobre Cultura do Milho*



*Curso sobre Biodiesel*

**Evento: OFICINA SOBRE OLEAGINOSAS E BIODIESEL RETIRAR**

Técnico Responsável: Godofredo Albuquerque

Local de realização: Boquim

Período: 06/05/2010

Carga Horária: 8 horas

Objetivo do evento: Foram tratados temas sobre o atual cenário do algodão, suas formas de manejo de conservação agroecológica, fertilidade e preparo do solo, arranjos de consórcios, colheita, armazenamento, beneficiamento e rastreabilidade, além de contextualizar a produção de algodão agroecológico no Brasil e no mundo. Também foi abordada a introdução da cultura do girassol em Sergipe, o preparo do solo, a adubação e os tratos culturais. Participaram 40 técnicos da Emdagro e, já como resultado do curso, foram implantadas 21 UD de Algodão nos municípios de Carira, Tobias Barreto, Canhoba, Ribeirópolis, Nossa Senhora Aparecida, Japoatã, Monte Alegre, Porto da Folha, Itabi, Poço Redondo, Riachuelo, Cristinápolis, Riachão do Dantas e Poço Verde.

Promoção: O evento foi realizado pela EMDAGRO com recursos do convenio 701391/2008 ATER/MDA.

Participantes: 40 técnicos

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada encontra-se no DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na coordenação do convênio, na sede da Emdagro.



META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
11.3	Curso para agricultores	Curso	06	05	120	154	R\$ 12.360,00	R\$ 11.691,00

#### ATIVIDADES REALIZADAS

##### **Evento: CURSO SOBRE AGRICULTURA ORGÂNICA PARA A CULTURA DA MANDIOCA E O SEU USO NA ALIMENTAÇÃO ANIMAL**

**Técnico Responsável:** Aldira Beatriz Barroso Costa

**Local de realização:** Itaporanga

**Período:** 26 a 28.04.2010

**Carga Horária:** 24 horas

**Objetivo do evento:** Disponibilizar conhecimentos sobre técnicas de produção orgânica, principais técnicas e doenças, utilidades dos subprodutos da mandioca e o seu uso na alimentação animal.

**Promoção:** O evento foi realizado pela EMDAGRO com recursos do convenio 701391/2008 ATER/MDA.

**Participantes:** Participaram do evento 17 agricultores.

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada encontra-se no DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na coordenação do convênio, na sede da Emdagro.



##### **Evento: CURSO SOBRE SISTEMA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA**

**Técnico Responsável:** Josenildes Oliveira de Menezes

**Local de realização:** Japarutuba

**Período:** 09/06 e 21 e 27/09/2011 **Carga Horária:** 24 horas

**Objetivo do evento:** Apresentar e benefícios e tecnologias para produção orgânica

**Promoção:** O evento foi realizado pela EMDAGRO com recursos do convenio 701391/2008 ATER/MDA.

**Participantes:** 23 agricultores.

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada encontra-se no DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na coordenação do convênio, na sede da Emdagro.



---

**Evento: ENCONTRO SOBRE BIOSIESEL**

**Técnico Responsável:** João Serafim Pinto

**Local de realização:** Japoatã ( Assistido pelo escritório de Propriá)

**Período:** 29/04/2010

**Carga Horária:** 8 horas

**Objetivo do evento:** Apresentar opções de culturas viáveis para produção de biodiesel

**Promoção:** O evento foi realizado pela EMDAGRO com recursos do convenio 701391/2008 ATER/MDA.

**Participantes:** 40 agricultores.

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada encontra-se no DVD anexado a este relatório. A original encontra arquivada na coordenação do convênio, na sede da Emdagro.



**Evento: ENCONTRO SOBRE BIOSIESEL**

**Técnico Responsável:** Godofredo Albuquerque

**Local de realização:** Boquim **Período:** 18/05/2010

**Carga Horária:** 8 horas

**Objetivo do evento:** Apresentar opções de culturas viáveis para produção de biodiesel

**Promoção:** O evento foi realizado pela EMDAGRO com recursos do convenio 701391/2008 ATER/MDA.

**Participantes:** Participaram do evento 34 agricultores.

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada encontra-se no DVD anexado a este relatório. A original encontra-s arquivada na coordenação do convênio, na sede da Emdagro.



**Evento: ENCONTRO SOBRE BIOSIESEL**

**Técnico Responsável:** Geraldo Ferreira Sobrinho

**Local de realização:** Colônia treze/Lagarto **Período:** 09/06/2010

**Carga Horária:** 8 horas

**Objetivo do evento:** : Apresentar opções de culturas viáveis para produção de biodiesel

**Promoção:** O evento foi realizado pela EMDAGRO com recursos do convenio 701391/2008 ATER/MDA.

**Participantes:** Participaram do evento 38 agricultores.

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada encontra-se no DVD anexado a este relatório. A original encontra-s arquivada na coordenação do convênio, na sede da Emdagro.

---

**META 13: FORTALECIMENTO DA REDE MULHER RURAL**

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
13.1	Reunião/Encontro Interestadual	Reunião	02	-	01	-	-	-

Na reformulação do plano aprovado no sexto termo aditivo em 25/07/2014, essa meta deixou de existir, sendo os recursos remanejados para outras metas

**META 14: APOIO AO PROGRAMA DE BANCOS DE SEMENTES COMUNITÁRIOS**

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
14.1	Capacitação de Técnicos em Metodologias de ATER	Curso	01	01	30	27	R\$ 8.050,00	R\$ 7.845,79

**Evento: CURSO SOBRE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS**

**Técnico Responsável:** Abeaci dos Santos

**Local de realização:** Aracaju

**Período:** 12 a 16/12/2011

**Objetivo do evento:** Articular e mobilizar as entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural, discutir as suas perspectivas, as suas metodologias de trabalho, para fortalecer a Agricultura Familiar no Estado de Sergipe.

**Promoção:** O evento foi realizado pela EMDAGRO, conforme previsto no convenio 701391/2008 ATER/MDA.

**Participantes:** 27 partricipantes.

**Breve relato:** O evento constou de palestra, debates e trabalhos em grupo. Fez parte da programação uma discussão da trajetória da Extensão Rural desde a sua origem, o processo de desestruturação e a retomada que culminou com a construção coletiva da política de ATER, que foi transformada em lei e avaliar as metodologias, questionando se elas estão favorecendo a emancipação dos agricultores familiares, se elas levam a fazer uma leitura de mundo para que se possa elaborar projetos consequentes para os Agricultores Familiares.

**Lista de Frequência:** Cópia digitalizada encontra-se no DVD anexado a este relatório. A original encontra-se arquivada na coordenação do convênio, na sede da Emdagro.



META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
14.4	Instalação de Bancos de Sementes de Milho, Feijão e Mandioca.	unidades	200	55	4.500	1100	118.217,10 (rendimentos)	R\$ 62.922,17

Com o objetivo de resgatar e preservar variedades locais, visando o fortalecimento da agricultura familiar, foram implantados Bancos Comunitários para multiplicação de sementes. Para implantação dos referidos bancos foi obedecido o calendário de plantio definido no zoneamento agrícola para o estado de Sergipe.



Dia especial em Banco de Sementes - Lagarto



Colheita do Banco de Sementes - Boquim



DR em Banco de Sementes Ribeirópolis



Banco de Semente de Mandioca  
Município de Japaratuba

**META 18: APOIO À INFRAESTRUTURA DE COMUNICAÇÃO DE ATER**

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
18.1	Produção de revista	Revista	4.000	2.450	4.000	2.211	R\$ 16.000,00	R\$ 13.938,00

**Atividade:** PRODUÇÃO DA REVISTA “DESTAMPANDO A PANELO”. 2ª edição

**Técnico Responsável:** Maria Suzana Leite de Oliveira/Maria Angélica Andrade Freitas

**Ano de Realização:** Abril/2011

**Tiragem** :2.000 exemplares. Cópia digitalizada da revista encontra-se no CD anexados a este relatório. Cópia impressa encontra-se arquivada na coordenação do convênio, na sede da Emdagro.

**Objetivo da revista:** Resgatar a cultura alimentar das populações rurais e a necessidade de se incentivar o consumo de produtos regionais naturais e saudáveis tornam-se importante quando percebemos que as mudanças que vêm ocorrendo nos hábitos alimentares do brasileiro têm levado ao aumento das taxas de colesterol, do peso do corpo, dos casos de hipertensão, do diabetes e até mesmo do câncer.

**Promoção:** A publicação foi produzida pela EMDAGRO, conforme previsto no convenio 701391/2008 ATER/MDA.

**Participantes da construção da Revista:** 24 extensionistas fizeram a pesquisa junto a 96 mulheres rurais

**Distribuição:** 330 exemplares para agricultores do Território do Alto Sertão; 500 exemplares para agricultores do Território do Sul Sergipano; 200 exemplares para agricultores do Território do Baixo São Francisco; 450 exemplares para agricultores do Território do Centro Sul; Insituições parceiras: 150; Distribuídos em eventos da agricultura familiar: 173; Estoque: 197. Síntese da distribuição está em CD anexado a este relatório.



Capa da Revista “Destampando a Panela”

---

**Atividade: REVISTA SERGIPE EM NÚMEROS**

**Técnico Responsável:** Maria Suzana Leite de Oliveira/Adilson Cavalcante

**Ano de Realização:** dezembro/2014

**Tiragem:** 450 exemplares. Cópia digitalizada da revista encontra-se no CD anexado a este relatório. Cópia impressa encontra-se arquivada na coordenação do convênio, na sede da Emdagro.

**Objetivo da revista:** divulgação de informações agroeconômicas, sociais, geográficas entre outras, que melhor contribuam com a construção e execução de políticas públicas, especialmente pelos agricultores familiares.

**Promoção:** A publicação foi produzida pela EMDAGRO, conforme previsto no convenio 701391/2008 ATER/MDA.

**Distribuição:** Foram entregues aos 74 Sindicatos Rurais, 74 Prefeituras Municipais, 100 distribuídos nos Escritórios da Emdagro, 160 instituições parceiras e 42 exemplares no Estoque.



META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
18.5	Produção de programa de Rádio	Diárias	60	60	04	04	R\$ 1.500,00	R\$ 1.490,00

### ATIVIDADE REALIZADA

**Atividade:** PRODUÇÃO DE PROGRAMA DE RÁDIO “A VOZ DO CAMPO”

**Técnico Responsável:** Maria Suzana Leite de Oliveira/Carlos Mariz

**Ano de Realização:** 2010

**Nº de Programas :** 60

**Objetivo da revista:** Divulgar informações sobre políticas públicas voltadas a agricultura familiar

**Promoção:** os programas de rádio foram produzidos pela EMDAGRO, conforme previsto no convenio 701391/2008 ATER/MDA.

**Breve Relato:** Após uma oficina sobre Rádio realizada com a participação de agricultores e extensionistas, a Emdagro construiu o formato de um Programa de Rádio, nomeado pelos agricultores “A voz do Campo”. Durante os anos de 2010 e 2011 foram veiculados 60 edições do Programa na emissora de rádio comunitária “Boca da Mata”, localizada no Município do alto sertão “Nossa Senhora da Glória”, que tem uma abrangência no noTerritório.do Alto Sertão.

**Obs:** Os Programas de Rádio encontram-se gravados em DVD anexo a este relatório.



Oficina de Rádio capacita extensionistas e agricultores



Agricultores e extensionistas escutam o primeiro programa juntos.  
Município de N. Sra da Glória

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
18.6	Produção de Jornal do Agricultor Familiar	Jornal	08	19	24.000	49.000	R\$ 72.000,00	R\$ 65.604,40

#### ATIVIDADES REALIZADAS

**Atividade:** PRODUÇÃO DE DO JORNAL “A VOZ DO CAMPO” E “A FOLHA”

**Técnico Responsável:** Maria Suzana Leite de Oliveira/Carlos Mariz

**Nº de jornais:** Foram produzidos 18 jornais, com um total de 49.000 exemplares. Cópias digitalizadas encontram-se no DVD em anexo a este relatório e cópias impressas encontram-se arquivados na coordenação do Convênio e na ASCOM da Emdagro

**Objetivo da revista:** Divulgar informações sobre políticas públicas aos agricultoras familiares, assim como socializar experiências vivenciadas pela extensão rural junto à agricultura familiar

**Promoção:** os jornais foram produzidos pela EMDAGRO, conforme previsto no convenio 701391/2008 ATER/MDA.

**Breve Relato:** Com a produção de programas de rádio, a Emdagro sentiu a necessidade de produzir um instrumento de comunicação que reforçasse as informações veiculadas através do rádio. Foi pensado, então, em dois jornais, sendo que o primeiro recebeu o mesmo nome do programa de rádio – A voz do Campo - e o segundo chamado de “A Folha”, que levassem informações sobre políticas públicas, atividades desenvolvidas pela ATER e experiências vivenciadas pela agricultura familiar.

**Tiragem:** A Voz do Campo do nº 1 ao nº 03 – 1.000 exemplares cada; A Voz do Campo do nº 4 ao nº 07 – 2.000 exemplares cada ; A Voz do Campo: Edição Especial – 8.000; A Voz do Campo : Políticas Públicas 1 – 5.000 exemplares; A Voz do Campo : Políticas Públicas nº 2 ao nº 6 – 4.000 exemplares; A Folha do nº 1 ao nº 5 – 1.000 exemplares cada.



META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
18.7	Produção de Material de Divulgação	Material de Divulgação	4	800	14.000	14.400	R\$ 38.800,00	R\$ 23.927,00

#### ATIVIDADES REALIZADAS

##### Atividade: PRODUÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

**Técnico Responsável:** Maria Suzana Leite de Oliveira

**Objetivo:** Divulgar políticas públicas, eventos e atividades da Emdagro, através de faixas e banners.

**Promoção:** o material de divulgação foi produzido, conforme previsto no convenio 701391/2008 ATER/MDA.

**Breve Relato:** A Emdagro confeccionou faixas sobre agricultura orgânica, 50 Anos da Extensão Rural, Dia Mundial da Alimentação e para divulgação de cursos e dias de campo. Também foram confeccionados banner sobre experiências vivenciadas por agricultores e que foram divulgadas através do Jornal A Voz do Campo, área de ação da Empresa, Importância da produção orgânica, importância da ATER e sobre atividades da Emdagro para uso em eventos, feiras e exposições da agricultura familiar. A relação do material com layout encontra-se no DVD anexado a este relatório.



META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
18.10	Sinalização e Divulgação de Bancos de Sementes	Placas	200	509	15.000	15.000	R\$ 50.000	R\$ 49.970,00

#### ATIVIDADE REALIZADA

##### Atividade: PRODUÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DOS BANCOS DE SEMENTES, UNIDADES DEMONSTRATIVAS E HORTAS AGROECOLÓGICAS

Técnico Responsável: Delmo Naziazeno

Objetivo das placas: Divulgar junto aos visitantes e transeuntes o trabalho que a Emdagro estava realizando naquela propriedade.

Promoção: as placas foram produzidas conforme previsto no convenio 701391/2008 ATER/MDA.

Breve Relato: Foram instaladas placas nas Unidades Demonstrativas, Bancos de Sementes e Hortas Agroecológicas. A relação das placas produzidas e layouts encontram-se no DVD anexado a este relatório.



**META 24: APOIO AO FORTALECIMENTO DE ATER PARA OS TERRITÓRIOS DA CIDADANIA**

META	DESCRIÇÃO	UNIDADE	ATIVIDADES		PÚBLICO		RECURSOS	
			NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
			QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA	QUANTIDADE PROGRAMADA	QUANTIDADE REALIZADA
24.1	Instalação de hortas comunitárias	Unidade Demonstrativa	80	80	200	200 agricultores familiares	-	-

Para a instalação das Unidades demonstrativas de Hortaliças, foram adquiridas sementes de alface, cebolinha verde, coentro, couve manteiga, pimentão, quiabo, tomate santa cruz, pepino verde, cenoura kuronan, alface e cebolinha. As sementes foram adquiridas pela meta 14.4, que trata da aquisição de insumos. A relação dos agricultores que instalaram as hortas comunitárias encontra-se em DVD anexado a este relatório.



*Povoado Taboa – Santa Luzia do Itanhí*



*Município de Pirambu*



*Instalação de Horta Comunitária - Comunidade Aningas - Japaratinga*

